



Akčný plán

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na roky 2024 - 2026



Akčný plán

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 - 2026.

Metodika spracovania Akčného plánu

Na 5. zasadnutí Komisie rozvoja, dopravy a výstavby (KRDaV) mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce dňa 5.4.2023 bolo prijaté uznesenie pre spracovanie návrhu Akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce (MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce) na roky 2024 – 2026. Úlohou bol poverený podpredseda komisie Ing. Ladislav Olexa, PhD., ktorý v spolupráci s odd. rozvoja a vnútornej správy miestneho úradu postupne spracoval jednotlivé podklady pre tvorbu Akčného plánu.

Akčný plán je spracovaný podľa PHSR mesta Košice zameraný na MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. Vychádza z hlavných úloh PHSR mesta Košice a je doplnený o navrhované úlohy, projekty a aktivity zo strategických dokumentov pripravovaných v prechádzajúcom období v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. Následne bol Akčný plán doplnený návrhmi aktivít členmi KRDaV a podľa dôležitosti, aktuálnosti a realizácie boli návrhy projektov – aktivít rozdelené do jednotlivých kategórií.

1. Prioritné projekty, zámery - aktivity,
2. Aktivity v zásobníku aktivít,
3. Aktivity v úrovni vízií pre budúce obdobie.

Súlad s PHSR mesta Košice – MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce schválilo Uznesenie č.79/2023 na 5. zasadnutí MZ dňa 19.4.2023 a tým sa mestská časť prihlásila k mestskému PHSR a prijala ho za svoj základný strategický dokument. Akčný plán MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce musí s týmto strategickým dokumentom byť v súlade. Jednotlivé aktivity kategorizujeme v zmysle nastavených kategórií PHSR mesta Košice, čím deklarujeme súlad s týmto dokumentom a zároveň táto kategorizácia môže do budúcnosti slúžiť pre vykazovanie napĺňania PHSR mesta Košice.

Prioritné aktivity - projekty boli prerokované na mimoriadnom zasadnutí komisie RDaV, boli určené ako hlavné ciele plánovacieho obdobia 2024 - 2026 a tvoria základnú osnovu Akčného plánu. Návrh Akčného plánu komisie RDaV po pripomienkovaní MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a komisiami MZ je spracovaný a predložený na schválenie do MZ MČ Košice - Sídliska Ťahanovce.

Legenda :

Prioritné aktivity - sú spracované v tabuľkovej forme, ktorá tvorí základnú časť predloženej správy.

Opis aktivity – stručná charakteristika aktivity so zhodnotením súčasného stavu danej problematiky s výhľadom do budúcnosti.

Gestor / partneri – určuje, kto je zodpovedný za napĺňanie uvedenej aktivity (gestor) a kto je pri aktivite predpokladaným partnerom, t.j. na jej napĺňaní sa priamo spolupodieľa alebo je súčinný pri jej príprave.

Financie – určujú predpokladaný zdroj finančného krytia danej aktivity

Ukazovatele – sú mernými jednotkami, ktoré slúžia na kvantitatívne vyhodnotenie stavu úspešnosti napĺňania aktivity

Harmonogram – je základným plánovacím nástrojom Akčného plánu. Pri jednotlivých aktivitách určuje ich predpokladané napĺňanie v čase, pričom sa zároveň plánuje i predpokladané finančné krytie a predpokladaná hodnota ukazovateľov. Pri harmonograme je potrebné si uvedomiť, že niektoré aktivity je možné chápať ako opakované a iné sú dlhodobými aktivitami, pričom napĺňanie ich cieľa je rozložené v čase.

Zásobník ďalších aktivít – tvoria tie plánované projekty, ktoré neboli zaradené medzi prioritné. V rámci Akčného plánu sú vymenované.

Aktivity v úrovni vízií pre budúce obdobia sú projekty, o ktorých v súčasnosti neuvažujeme. V rámci Akčného plánu sú vymenované.

Spracovali:

Ing. Ladislav Olexa, PhD.

Ing. Štefan Bereš

PhDr. Jaroslav Žďára

V Košiciach 02.11.2023

Prioritné aktivity

1. Vysporiadanie pozemkov

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je zabezpečiť vlastníctvo k týmto pozemkom za účelom :</p> <ul style="list-style-type: none"> • budúceho rozvoja tejto infraštruktúry, • prevencie pred prípadnými súdnymi spormi a správnyimi konaniami. <p>V rámci aktivity je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geometrické zameranie infraštruktúry a analýzy vlastníckych vzťahov • spracovanie znaleckých posudkov na konkrétne pozemky • proces majetkovo-právneho vysporiadania (oslovovanie vlastníkov, príprava zmlúv, vkladov do katastra, správne poplatky, atď.) • získanie vlastníctva k pozemkom za odplatu (kúpa, nájom, vecné bremeno, zámena) <p>Mestská časť v minulosti vybudovala viacero prvkov verejnej infraštruktúry, ktoré sú umiestnené na pozemkoch iných vlastníkov (napr. súkromných právnických a fyzických osôb, mesta Košice, Slovenského pozemkového fondu). Ide o chodníky, detské ihriská, športoviská parkoviská, atď. V roku 2024 je prioritou MČ pokračovať vo výkupe pozemkov pod zámerom Europarku, Florparku a začať s výkupom pozemkov pod parkoviskami mestskej časti.</p>					
	súlad s PHSR	vízia prierezovo		téma prierezovo		oblasť prierezovo
gestor /partner	gestor MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce			partneri		
financovanie	vlastné					
ukazovateľ	počet vysporiadaných m ²					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	35 000 €	400 m ²	40 000 €	400 m ²	45 000 €	400 m ²

2. Vybudovanie Europarku

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je vybudovanie Europarku na existujúcej zeleni v priestore medzi Európskou triedou, Helsinskou a Aténskou ul.</p> <p>Uznesenie č.92/2023 zo 6.zasadnutia MZ MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce rieši dodatočné krytie prípadných finančných opráv, ktoré vzniknú v procese čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci projektu „Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“ z prostriedkov rezervného fondu, a to až do výšky 100 %.</p> <p>Mestská časť Košice-Sídliisko Ťahanovce na základe uzavretia zmluvy o NFP s MIRRI dňa 26.04.2023 začala obstarávať projektovú dokumentáciu v rámci projektu „Príprava projektovej dokumentácie pre vybudovanie Europarku, Európska trieda, Košice“. Dňa 17.05.2023 podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom, a to spoločnosťou 3linea, spol. s.r.o. v celkovej hodnote 28 680,00 EUR.</p> <p>Aktuálne je projekt v štádiu spracovania PD potrebnej pre územné rozhodnutie, pričom na dokumentáciu bol získaný NFP. Podmienkou NFP je zámer zrealizovať (resp. min. získať stavebné povolenie) do 5 rokov od schválenia tohto NFP.</p> <p>Ďalšími krokmi k dosiahnutiu cieľa aktivity je</p> <ul style="list-style-type: none"> • získať územné rozhodnutie (2023 - 2024) • spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu (2023 – 2024), • získanie stavebného povolenia (2024 - 2025) • uchádzanie sa o externé finančné zdroje na realizáciu projektu (2025), • zabezpečenie obstarávania a realizácie stavby (2025 – 2026) • realizácia a dokončenie stavby (2026 – 2027). <p>Za týmto účelom je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na : obstaranie ďalších stupňov dokumentácie, prípravu žiadosti o NFP a projektový manažment, prípravu a manažment verejného obstarávania, samotnú realizáciu. Zabezpečenie následnej udržateľnosti projektu.</p>					
súlad s PHSR	vízia		téma			oblasť
	Odolné mesto		Zelený rozvoj			Biodiverzita, modrá, zelená infraštruktúra
gestor/partner	gestor				partneri	
	MČ Košice - Sídliisko Ťahanovce					
financovanie	vlastné + plán obnovy / štrukturálne fondy EU / fondy UMR / štátne zdroje / iné					
ukazovatele	realizácia projektu ako celku					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	15 000 € (pozemky)	0	100 000 € (projektová dokumentácia + manažment žiadosti o NFP)	0	20 000 € (manažment žiadosti o NFP a VO)	0

3. Reštaurovanie pamätníka „Božie muky“

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je reštaurovanie a komplexná revitalizácia okolia pamätníka - stĺpu „Božie muky“, ktorý je zároveň symbolom mestskej časti.</p> <p>V rámci príprav pre realizáciu aktivity bol v roku 2019-2022 MČ zakúpený pozemok pod týmto stĺpom, spracovaný a ohlásený projekt nového oplotenia a pristúpilo s k prvotným konzultáciám ohľadom jeho reštaurovania.</p> <p>V roku 2023 bol pamätník zaradený medzi pamätihodnosti mesta Košice. Zároveň sa realizovala prvá časť archeologického prieskumu v jeho bezprostrednom okolí. Za účelom sledovania plnenia aktivity bola aktivita rozdelená na nasledovné časti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reštaurovanie pamätníka • vybudovanie oplotenia pamätníka • revitalizácia bezprostredného okolia pamätníka • pokračovanie v archeologickom prieskume. <p>Za týmto účelom je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na samotnú realizáciu týchto častí, ako aj na projektovú prípravu min. časti 1 a časti 3 resp. prípravu a projektový manažment v rámci výziev. Zároveň je potrebné preveriť možnosti preukázania vlastníckeho vzťahu k samotnej pamätihodnosti.</p>					
súlad s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Inkluzívne mesto	Spoločenský rozvoj			Kultúra	
gestor / partner	gestor			partneri		
	MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce					
financovanie	vlastné + plán obnovy / štrukturálne fondy EU / fondy UMR / štátne zdroje / iné					
ukazovatele	počet realizovaných častí					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	2500 € (pokračovanie archeologického prieskumu)	1	50 000 € vybudovanie oplotenia okolo pamätníka + PD	1	50 000 € reštaurovanie a skrášlenie okolia	2

4. Revitalizácia nepoužívaných asfaltových plôch

Opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je revitalizovať ďalšie z týchto plôch v zmysle návrhov a v súlade s princípmi zadanými v koncepcii rozvoja športu, (predovšetkým s uplatnením participácie).</p> <p>V rámci koncepcie rozvoja športu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bolo zadaných 6 asfaltových plôch, ktoré v minulosti slúžili ako športoviská. V roku 2018 – 2022 sa dve z nich revitalizovali : asfaltová plocha Pekinská na dopravné ihrisko a tzv. nohejbalové ihrisko Budapeštianska – Sofijská na K-Park.</p> <p>Príklady na riešenie uvádzame pre jednotlivé ďalšie plochy nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • basketbalové ihrisko Sofijská-Varšavská – oddychová zóna v kombinácii s mini skate parkom (cca 2000 m²) • basketbalové ihrisko Sofijská – Budapeštianska – rekonštrukcia ihriska (povrch, oplotenie, koše), asfaltová plocha (cca 1000 m²) • Budapeštianska–Berlínska – oddychová zóna so street workoutom (alternatíva LIDL čistinka), asfaltová plocha (cca 4000 m²) • Juhoslovanská – hokejbalové / florbaldové ihrisko príp. klzisko. (1800 m²) <p>Finančné prostriedky pre túto aktivitu bude potrebné vynaložiť primárne na vysporiadanie pozemkov, spracovanie projektových dokumentácií, samotnú realizáciu príp. na projektový manažment v prípade manažovania výziev na externé zdroje</p>					
súlady s PHSR	vízia		téma		oblasť	
	Inkluzívne mesto		Spoločenský rozvoj		Šport	
gestor / partneri	gestor				partneri	
	MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce					
financovanie	vlastné + plán obnovy / štrukturálne fondy EU / štátny rozpočet/ iné					
ukazovatele	počet revitalizovaných plôch					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	0	0	35 000 € pozemky + PD	0	80 000 € (realizácia plochy)	1

5. Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva – prestavba kontajnerovísk

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je postupné zlepšovanie kvality odpadového hospodárstva prestavbou existujúcich stojísk na kontajnery podľa technických možností na polopodzemné kontajnery.</p> <p>Aktuálne túto aktivitu realizuje spoločnosť KOSIT v súčinnosti s MČ (určenie možných lokalít na umiestnenie jednotlivých typov kontajnerov). Úlohou mestskej časti je primárne určiť vhodné lokality pre takéto stojiská v spolupráci s mestom Košice, ktoré sa podieľa na finančnom zabezpečení a poskytnutí pozemkov.</p>					
súlad s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Odolné mesto	Zelený rozvoj			Odpad	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	KOSIT			MČ, Mesto Košice		
financovanie	financie spoločnosti KOSIT + rozpočet mesta Košice					
ukazovatele	počet vybudovaných stojísk					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	-	5	-	5	-	5

6. Cestné výjazdy zo Sídlika Ťahanovce z Americkej triedy

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je vytvoriť cestné spojenia medzi Magnezitárskou ulicou a Americkou triedou ako súčasť riešenia dynamickej dopravy mesta a MČ, a zároveň rozvojový impulz pre územie pod Americkou triedou.</p> <p>Aktuálne mesto Košice pracuje na troch takýchto prepojeniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> výjazd Americká trieda - Medirex - vo fáze pred objednaním PD pre územné konanie, výjazd Americká trieda - Ázijská trieda - prepracovanie súťažných podkladov pre štúdiu, výjazd Americká trieda - Európska trieda (pri Demetri) – v úvahách, aktuálne sú zámery pozastavené z dôvodu prípravy nového územného plánu mesta Košice 					
súlady s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Odolné mesto	Zelený rozvoj			udržateľná mobilita	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	mesto Košice			mestská časť, súkromní investori		
financovanie	rozpočet mesta Košice + štrukturálne fondy EÚ / fondy UMR					
ukazovatele	počet vybudovaných výjazdov					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	10 000 € (PD pre územné konanie na výjazd Americká trieda – Medirex)	0	-	0	-	2

7. Parkovacie domy

opis aktivity	<p>Cieľom je vybudovanie parkovacích domov na Sídlišku Ťahanovce pre skvalitnenie statickej dopravy. Mesto Košice určilo 7 lokalít pre vybudovanie viacpodlažných parkovacích domov. Z dôvodu obťažného majetkovo-právneho stavu pozemkov na území mestskej časti sa aktuálne uvažuje iba o Parkovacím dome na Pekinskej – Hanojskej, kde je ucelený pozemok vo vlastníctve mesta Košice.</p> <p>Na základe vyjadrení mesta Košice ako vlastníka dotknutého pozemku by tento parkovací dom mohlo vybudovať buď mesto Košice alebo súkromný investor, pričom ako reálnejšia sa javí možnosť zapojenia súkromného investora. Mestská časť za týmto účelom v minulosti dala spracovať overovaciu štúdiu, ktorá stanovila základné technické parametre pre takýto objekt a v poslednom období vyvíja snahy o nájdenie vhodného súkromného investora.</p>					
súlady s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Odolné mesto	Zelený rozvoj			udržateľná mobilita	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	Mesto Košice, súkromný investor			MČ a Mesto Košice		
financovanie	rozpočet mesta Košice alebo prostriedky súkromných investorov					
ukazovatele	počet vybudovaných parkovacích domov					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	-	0	-	0	-	1

8. Bezpečnosť sídliska zlepšovaním a dopĺňaním kamerového systému

opis aktivity	<p>Cieľom je zvyšovať bezpečnosť obyvateľov sídliska dopĺňaním kamerového systému.</p> <p>Pre riešenie aktivity bolo schválené Uznesenie číslo 91/2023 zo 6.zasadnutia MZ MČ Košice – Sídlisko- Ťahanovce zo dňa 21.6.2023 a) príprava PD a b) financovanie PD z rozpočtu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce vo výške 15 000 EUR.</p> <p>Za tým účelom pre riešenie problematiky bola vymenovaná pracovná skupina zložená zo zástupcov MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, poslancov MZ, členov Komisie RDaV a MP. Predsedom pracovnej skupiny je poslanec MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Mgr. Marek Fedoročko.</p> <p>Hlavnou úlohou bolo vypracovať podklady pre VO zadania spracovania PD. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre kamerový systém MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, vrátane technickej dokumentácie, návrhu umiestnenia a pripojenia kamerového systému do kamerového systému Mestskej polície Košice.</p> <p>V mesiacoch september - október sa uskutočnil výber projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie, do ktorého sa neprihlásil žiaden z oslovených uchádzačov. Na základe uvedeného je do budúcnosti možné uvažovať s 2 alternatívami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zopakovať výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie a upraviť požiadavky MČ pre výber 2. upustiť od zámeru nového kamerového systému pre MČ a prípravy projektovej dokumentácie, potrebnej pre žiadosť o externé finančné zdroje v budúcnosti, ale v počiatočnej fáze zriadiť miestny kamerový pult na stanici MsP Sídlisko Ťahanovce tak, aby aj policajti na tejto stanici videli online obraz zo 7-mich resp. 13-tich kamier, ktoré sú umiestnené na sídlisku Ťahanovce. Následne by došlo k postupnému dopĺňaniu kamier (odhadom 3 ks kamier ročne). 					
súlad s PHSR	vízia	téma		oblasť		
	Inkluzívne mesto	Spoločenský rozvoj		bezpečnosť		
gestor / partneri	gestor			partneri		
	MČ / mestská polícia			Mesto Košice mestská polícia / MČ		
financovanie	vlastné zdroje alebo rozpočet mesta + štrukturálne fondy EÚ, Plán obnovy, dotácie					
ukazovatele	počet osadených nových kamier					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	7 000 € (zriadenie miestneho kamerového pultu)	0	30 000 €	5	30 000 €	5

9. Debarierizácia mestskej časti pre chodcov

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je postupné zabezpečenie bezbariérovosti všetkých priechodov pre chodcov na území MČ.</p> <p>V minulom období MČ v rámci svojej činnosti realizovala niekoľko takýchto úprav, či už v rámci opráv chodníkov alebo cielene bez spojitosti s opravou chodníka. Zároveň takéto úpravy požadovala aj po meste Košice pri ním realizovaných aktivitách. Do budúcnosti je žiadúce v tomto trende pokračovať pričom v rámci aktivity zrealizovať komplexný monitoring týchto priechodov a následne naplánovať harmonogram realizácii jednotlivých úsekov vrátane ich finančného krytia. Predbežný návrh realizácie za jednotlivé roky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rok 2024 : Čínska – Ázijská (k potravinám Fresh), Aténska 19 – chodník k zastávke, Belehradská k potravinám (Coop Jednota), Aténska – ZŠ Bruselská, Budapeštianska – Maďarská • Rok 2025: Pekinská 16 – 18, Sofijská – Budapeštianska, Sofijská 17 -19, Juhoslovanská 1, Havanská – Maďarská • Rok 2026: Bukureštská 19 – 22, Čínska – Pekinská 9, Ázijská trieda – Domček, Bukureštská – Maďarská 					
súlad s PHSR	vízia		téma		oblasť	
	Odolné mesto		Zelený rozvoj		udržateľná mobilita	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	MČ			Mesto Košice, súkromní vlastníci miestnych komunikácií		
financovanie	vlastné zdroje alebo rozpočet mesta /zdroje súkromných vlastníkov					
ukazovatele	počet zrealizovaných bezbariérových úprav					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	17 500	5	17 500	5	17 500	5

10. Bezpečnosť MČ dopĺňaním bodov verejného osvetlenia

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je zvýšenie bezpečnosti a komfortu obyvateľov sídliska v nočných hodinách. Zmonitorovať a následne v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice ako správcom verejného osvetlenia (VO) a mestom Košice rozšíriť verejné osvetlenie na miesta, ktoré sú v súčasnosti osvetlené málo alebo nie sú osvetlené vôbec vrátane modernizácie VO v predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici. Mestská časť sa na plnení aktivity podieľa hlavne určením lokalít a návrhmi na konkrétne spôsoby osvetlenia. V nasledujúcich rokoch by preto malo dôjsť k doplneniu svetelných bodov v uvedených lokalitách: Juhoslovanská 5, Budapeštianska 2 (Žihadielko), Budapeštianska 8 (K-Park), Budapeštianska 42 (fintess ihrisko), podchod MŠ Čínska, Európska trieda 1 – 7 (vnútroblok smerom k Budapeštianska), Helsinská 2 (budúci Europark), Pekinská 18, Sofijská 17 (smerom k Budapeštianskej)</p>					
súlady s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Inkluzívne mesto	Spoločenský rozvoj			bezpečnosť	
gestor / partneri	gestor				partneri	
	Dopravný podnik mesta Košice				mesto Košice, mestská časť	
financovanie	rozpočet Mesta Košice /rozpočet DPMK					
ukazovatele	počet novovybudovaných svetelných bodov					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	-	3	-	3	-	3

11. Rozvoj florparku

opis aktivity	<p>Cieľom aktivity je zabezpečenie mobilného nafukovacieho prestrešenia a s tým spojenej technológie (vykurovanie, osvetlenie,..) za účelom zabezpečenia celoročnej využiteľnosti areálu.</p> <p>Aktuálne sa zámerom zaoberá ZŠ Bruselská, ktorá o možnostiach prestrešenia rokuje s mestom Košice. Gestorom a zároveň partnermi projektu tak môžu byť mesto Košice, ZŠ Bruselská, MČ v závislosti od prvotných rokovaní nakoľko je Florpark majetok MČ a ZŠ Bruselská nemá žiadne práva k užívaniu.</p> <p>Pre zámer zároveň bude potrebné do vysporiadať pozemky v areáli, a spracovanie projektovej dokumentácie. Zároveň je potrebné uvažovať aj o zabezpečení udržateľnosti t. j dlhodobej prevádzke takéhoto zámeru.</p>					
súlady s PHSR	vízia	téma			oblasť	
	Inkluzívne mesto	Spoločenský rozvoj			Šport	
gestor/partneri	gestor			partneri		
	mesto Košice / mestská časť / ZŠ Bruselská			mesto Košice / mestská časť / ZŠ Bruselská		
financovanie	vlastné zdroje, rozpočet mesta Košice + štrukturálne fondy EÚ / štátny rozpočet / iné zdroje					
ukazovatele	počet zrealizovaných projektov					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	-	0	-	1	-	0

Zásobník ďalších aktivít

1.	Budovanie dažďových záhrad a vodozádržných opatrení v rámci existujúcej verejnej zelene, vrátane dobudovania záchytnej priekopy nad ulicou Viedenská a zabezpečenie správy rigolov na území MČ
2.	Revitalizácia existujúcich športovísk a detských ihrísk (výmena prvok, povrchov, riešenie problematiky oplotenia) v zmysle princípov v Konceptie rozvoja športu
3.	Modernizácia systému vykurovania priestorov miestneho úradu
4.	Zriadenie rezidentského systému parkovania v MČ
5.	Cyklistické prepojenie MČ – mesto Košice, napojenie na Eurovelo 11
6.	Vybudovanie krytej športovej haly na území MČ
7.	Výmena asfaltového povrchu na Ázijskej, Európskej a Americkej triede z hľadiska hlučnosti na základe výsledkov hlukovej štúdie
8.	Obstaranie multifunkčného komunálneho vozidla/multikáry
9.	Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v MČ v lokalite Čínska - Mončí potok
10.	Prepojenie Americkej triedy a Želiarskej ulice bezpečným chodníkom vrátane priechodu pre chodcov cez Americkú triedu
11.	Debarierizácia vnútrobloku Čínska
12.	Revitalizácia okolia pamätihodnosti „zmierovací kríž“

Ďalšie aktivity v úrovni vízií pre budúce obdobia

1.	Výstavba kultúrneho domu (klubová časť, verejná knižnica, galéria)
2.	Napojenie MČ na mestskú električkovú sieť, terminál Sever