

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení
medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Mestská časť Košice - Sídliisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Zhotoviteľ :

RENE izolácie KE, s.r.o.

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák

IČO: 44 514 204

DIČ: 2022736749

IČ DPH: SK2022736749

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959

V súlade s § 18 odst. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 1/2024 zo dňa 22.4.2024.

Mení a dopĺňuje sa:

Čl. 1. Predmet plnenia zmluvy

1.2. Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o dodatočné opravy poškodených resp. vystupujúcich vegetačných tvárnic a poškodených obrubníkov, ktoré úpravy vplynuli z požiadavky špeciálneho stavebného úradu na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní dňa 21.5.2024 v rámci konania o dodatočnom povolení stavby spojenom s jej užívaním. Lokálne opravy budú realizované na ploche 25 m² a pozostávajú z odstránenia pôvodných poškodených tvárnic, odstránenia podkladu a pokládky nových tvárnic VEGA rozmerov 600x400x80 mm do štrkového lôžka vrátane zásypu otvorov. Ďalej predmetom navyše prác je výmena poškodených cestných obrubníkov v dĺžke 3,5 m. Uvedené stavebné práce neboli predmetom projektovej dokumentácie „Návrh výsadby stromov – pokryvnosť parkoviska“ 10/2023 a dodatku z 08.12.2023 vypracovanej SMsZ Košice Ing. Bobík a projektovej dokumentácie stavebných úprav vrátane zmien vypracovanej ÚDI Košice, s.r.o. Útvar dopravného inžinierstva Ing. Béreš.

Čl. 2. Lehota plnenia

2.1.2 Zhotoviteľ práce uvedené v článku 1.2. tohto dodatku zrealizuje v termíne do 31.5.2024.

Čl. 3 Cena diela

3.7. Cena navyč prác uvedených v článku 1.2 tohto dodatku podľa predloženého výkazu výmer predstavuje čiastku **3901,55 EUR** s DPH.

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce (ustanovenie 4.6 Zmluvy o dielo č. 1/2024).

Celková cena diela po zohľadnení navyč prác je **36220,11 EUR** s DPH.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 22.4.2024, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2024 zo dňa 22.4.2024.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Košiciach, dňa 23.5.2024

V Košiciach, dňa 23.5.2024

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Mgr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Ing. Vladimír Peľák