

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2021

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Mestská časť Košice - Sídliisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta MČ

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Kontaktná osoba: Ing. Alica Fedáková, pre riešenie technických vecí realizácie projektu

Zhotoviteľ :

RENE izolácie KE, s.r.o.

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák

IČO: 44 514 204

DIČ: 2022736749

IČ DPH: SK2022736749

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959

V súlade s § 18 odst. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 3/2021 zo dňa 21.12.2021.

Mení a doplňuje sa:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

2.2. Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o objem zemných prác oproti ocenenému výkazu výmer, ktorých potreba vznikla z dôvodu odlišnej konfigurácie terénu oproti projektovému riešeniu. Zároveň sa mení konštrukčné a materiálové vyhotovenie oporného múru ramena bezbariérovej rampy zo železobetónového na oporný múr z betónových palisád. Tiež dochádza k navýšeniu dopravných nákladov z dôvodu zvýšenia cien pohonných hmôt a energií v súvislosti s dopravou oceľovej lávky na miesto určenia.

Čl. 3. Lehota plnenia

Zhotoviteľ ukončí dielo v termíne do 30.6.2022.

Čl. 4. Cena diela

4.7. Cena navyč prác uvedených v článku 2 tohto dodatku predstavuje čiastku 2640,0 EUR s DPH.

Celková cena diela po zohľadnení navyč prác je 42 667,48 EUR s DPH.

Ostatné články Zmluvy o dielo č.3/2021 zo dňa 21.12.2021, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2021 zo dňa 21.12.2021.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa 20.5.2022

V Košiciach, dňa 20.5.2022

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Mgr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Ing. Vladimír Peľák