

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2022

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídliisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice
Zastúpený: Mgr. Ing. Miloš Ihnát – starosta
IČO: 00691071
DIČ: 2020762986
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001
Osoba oprávnená v technických veciach: PhDr. Jaroslav Žďára
Telefón: 0944 973 072
Email: zdara@tahanovce.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o.

Sídlo organizácie : Sady nad Torysou č. 39, 040 41 Košice – okolie
Pracovisko : Hlinková 39, 040 01 Košice
Zastúpený : Ing. Zoltán Béreš, konateľ spoločnosti
IČO : 36182541
DIČ : 2020042596
IČ DPH : SK 2020044596
Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
- zmluvných: Ing. Zoltán Béreš
- technických: Ing. Zoltán Béreš
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., odd. Sro vložka č. 10197/1
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení
Zmluva o dielo č. 3/2022 zo dňa 2.9.2022

Mení a dopĺňa sa:

Čl. III.

Miesto a čas vykonania a dodania diela

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo do 7.11.2022.

Ostatné články Zmluvy o dielo č.3/2022 zo dňa 2.9.2022, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2022 zo dňa 2.9.2022.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Mgr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Ing. Zoltán Béreš