

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

medzi

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Mestská časť Košice - Sídliisko Ťahanovce

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice

Zastúpený: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta MČ

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Zhotoviteľ :

css-stav, s.r.o.

Sídlo: Námestie Slobody 582/5, 073 01 Sobrance

Zastúpený: Petronela Holindová, konateľka

IČO: 52325091

DIČ: 2120990278

IČ DPH: SK2120990278

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK26 0900 0000 0051 6538 5626

V súlade s § 18 odst. 3 písm. a/ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 1/2023 zo dňa 12.4.2023.

Mení a doplňuje sa:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

1.2. Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o realizáciu asfaltového napojenia z dôvodu vyrovnaní výškového rozdielu medzi odvodňovacím žľabom a komunikáciou Ázijská trieda pri výjazde na Európsku triedu. Stavebné práce budú pozostávať zo zarezania jestvujúceho asfaltového krytu, odstránenia podkladu a realizácie asfaltobetónového nájazdu na ploche 6 m².

Čl. 3. Lehota plnenia

2.1.2 Zhotoviteľ práce uvedené v článku 1.2. tohto dodatku zrealizuje v termíne do 9.11.2023.

Čl. 3 Cena diela

3.7. Cena navyiac prác uvedených v článku 1.2 tohto dodatku predstavuje čiastku 1 141,99 EUR s DPH.

V zmysle článku 6. bodu 6.1.1 Zmluvy o dielo č. 1/2023 si objednávateľ uplatňuje zmluvnú pokutu vo výške 541,99 EUR z dôvodu omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, ktorú zohľadní zhotoviteľ v cene diela podľa tohto článku.

Zároveň zhotoviteľ túto zmluvnú pokutu uznáva ako opodstatnenú.

Celková cena diela po zohľadnení navyiac prác je 84 455,99 EUR s DPH.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po zohľadnení zmluvnej pokuty čiastku vo výške 83 914,00 EUR s DPH.

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 12.4.2023, ktoré nie sú dotknuté úpravou podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2023 zo dňa 12.4.2023.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Košiciach, dňa

V Sobranciach, dňa

za objednávateľa

za zhotoviteľa

.....
Mgr. Ing. Miloš Ihnát

.....
Petronela Holindová