
Dodatok č. 1 

k Zmluve o dielo č. 2/2024 
uzatvorenej  podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení 

medzi 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :  

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Sídlo: Americká trieda 15, 040 13 Košice 

Zastúpený: JUDr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti 

IČO: 00691071 

DIČ: 2020762986 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0065 1543 9001 

 

Zhotoviteľ :  

RENE izolácie KE, s.r.o. 

Sídlo: Pekinská 14, 040 13 Košice 

Zastúpený: Ing. Vladimír Peľák  

IČO: 44 514 204 

DIČ: 2022736749 

IČ DPH: SK2022736749 

Bankové spojenie: VÚB a.s.  

Číslo účtu: SK43 0200 0000 0025 4560 2959 

    

 

Preambula. 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 13.9.2024 Zmluvu o dielo č. 2/2024 ako výsledok 

verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku „Lokálne opravy chodníkov – asfaltovanie 

2024 – II“. 

2. Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade  s Čl. 4. bodom 4.4. 

Zmluvy o dielo č. 2/2024 a s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 4 zák. č.    V súlade 

s § 18 odst. 3 písm. a/  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   sa zmluvné strany 

dohodli na uzatvorení dodatku nasledovného znenia, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. 

2/2024  zo  dňa 13.9.2024.  

 

 

 

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy 

 

 

2.1. Predmet zákazky  sa  v zmysle požiadavky objednávateľa podľa bodu 4.4. Zmluvy o dielo 

č. 2/2024   rozširuje o opravu poškodeného úseku  v lokalite na Aténskej 1 o výmere  16,5 m2.      

Jedná sa o priľahlý poškodený úsek chodníka (praskliny, začínajúci tzv. sieťový rozpad), ktorý 

priamo nadväzuje na pôvodne obstarávané úseky v lokalite Aténska 1.  Uvedeným rozšírením 

predmetu plnenia zmluvy zároveň dôjde v dotknutej lokalite k súvislej oprave celého úseku, 

čo bude mať pozitívny vplyv na estetickú, funkčnú a technickú stránku opraveného úseku. 
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  Čl. 3  Cena diela 

 

 

3.7.  Cena   naviac   prác   uvedených   v   článku   2.1   tohto  dodatku   podľa predloženého   

        výkazu výmer  zo dňa 30.9.2024   predstavuje   čiastku  600,00  EUR  s DPH.      

 

         

      Celková cena diela po zohľadnení naviac prác  je  40 200,00  EUR  s DPH.  

 

  

   Ostatné články Zmluvy o dielo č. 2/2024 zo dňa 13.9.2024,  ktoré nie sú dotknuté úpravou  

podľa tohto dodatku ostávajú v platnosti bez zmeny.  

 

     Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2/2024  zo dňa  13.9.2024.    

 

 

     Dodatok je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých  objednávateľ obdrží tri 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   

 

 

 

 

 

 

V Košiciach,  dňa  .......................                                    V  Košiciach,  dňa  ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            za objednávateľa                                                                  za zhotoviteľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                                  ..................................................... 

        JUDr. Ing. Miloš Ihnát                                                         Ing. Vladimír Peľák  

 

 


